Pilisszentlaszlé K6zség Onkormanyzata

2021. évi kbzbeszerzési terve

Koszbeszerzés targya K6zbeszerzés tervezett mennyisége Kézbeszerzésre Tervezett Eljaras Szerz6dés
iranyado eljaras fajtaja  meginditasanak teljesitésének
eljarasi rend tervezett varhato
id6pontja id6pontja
Pilisszentlaszl6 Pilisszentldszl6 szennyvizcsatornazas tervezés Unids Nyilt eljaras 2021. 2021.
szennyvizcsatornazds  Tervezési és engedélyezési feladatok teljeskorl ellatasa eljarasrend februar december
tervezése Ajanlatkéré a teleplilés teljes kor(i szennyvizcsatorna haldzat kiépitését

tervezi, egyetlen befogado a Szentendre Skanzen (maganteriilet, vagy
kozuti) meglévé végpontja.

Az eredetileg 6nallé szennyvizelvezetési agglomeracidba tartozo telepiilés
(2000LE alatti) az agglomeracidba torténd atsoroldsat kérte 2015-ben.

Ez a dokumentum az alapja a targyi hirdetmények.

A tervezési terilet: a telepiilés teljes belterilete, illetve a 1116. sz féut
(097 és 0575/1 hrsz., valtott nyomvonalon, elkeriilve a meglévGivoviz
tdvvezetéket) és Szentendre Skanzen érintett szakaszai (Szarvas-hegy,
Tiszafa, Sztaravoda utcdk).

Az el6készitésben kialakult nyomvonal (A verzid) a telepliilésen és
Szentendre kiil,- és beltertleten, kozepesen s(ir(i kozmlivel ellatott helyen
fut. A telepilés volgyben helyezkedik el, jelentés lejtésekkel (Pilis) igy
kihivast jelent6 tervez6i munka a szennyvizek 6sszegyUjtése és atemelése
Szentendre felé a 1116-o0s Ut mentén. Szinte a teljes tervezési terilet
orszagos védettségl és /vagy NATURA2000 terllet, vagy azt kzvetlentl
érint!

Teljes kor tervezdi tamogatdst kér Ajanlatkérd, aki az
engedélyeztetési/kiviteli és a tervez8i mlivezetési munkara is egy
TervezG6irodat tervez megbizni.

Alapadatok:

Lakossagszam: (KSH 2019): 1263 f6 = LEE + 0,5 %/év népességndvekedés,
466 lakas, 2,7 f6/lakas.

Vizikozm: ivovizzel 100 %-ban ellatott (bekotott ingatlanok szama
~520db), Napi 25-160 m3/d szennyviz keletkezik (10 évre kell tavlatilag
tervezni a gépészetet),



Csapadékviz elvezetd haldzat: Két vizgyijto (Apatkuti-patak bal és jobb
part.) Utébbi rekonstrukcié alatt, illetve az Apatkuti-patak beltertleti
szakasza a Pet6fi-térnél. Jellemz6 a foldarok.

Elektromos haldzat: jellemzben légvezeték, de a teleplilés kozpontban
foldkabel is.

Hirkozlés: részben ellatott légkabel és foldvezeték is.

Uthaldzat: 85 %-ban aszfaltozott, a Szentendrei utca és a 1116. sz. féut
belterileti szakasza a Kozutkezel6 kezelésében, mig a tobbi utca
Onkormanyzati fenntartdsu.

Forgalom: a beltertileten marciustol-oktéberig hétvégeken jelentds,
egyébként alacsony.

Tulajdonviszonyok: nem all rendelkezésre EOV helyes, pontos, digitalis
telepulés térkép, jelent6s a targyi tervezési munkaban a csatorna
nyomvonal ingatlan rendezéssel (telekhatarok) egyiitt torténd tervezése, a
megvaldsithatdsdg érdekében. min. 40 db érintett ingatlan.
Lejtésviszonyok: jelent6s, hegyvidéki vizrendezési viszonyok (0-15%), Egy
mélypont a Pet6fi térnél. Egy magas pont a 1116. sz féuton (,vizmad”).
Nyomott szennyvizcsatorna tavvezeték geodéziai szintkiilonbség a
mélyponttél: 92 m.

Szennyvizelvezetési szempontbdl is, ahogy a csapadékviz haldzat 2 db
vizgy(jt6 van, melybdl a bal parti vizgy(ijtén tobb mélypont van, ahova
kisebb kapacitasu, de kozteriileti atemelGket kell tervezni.

Minden atemel6t tavfelligyelettel kell ellatni a DMRV Zrt. vonatkozo
el6irdsai alapjan és a végatemeldn él indukcids elvl szennyvizméré
muszereket kell tervezni, 6nallé aknaban.

A Beruhazas el6zetes koltségbecslés (indikativ kivitelezGi arajanlat) alapjan
netté 2 712 MFt nagysagrendd.

A Tervezdi feladat révid leirasa Altalanossagban:

- a Megbizé altal 6sszehivott, a tervezési szakaszban atlagosan kétheti
rendszerességgel — helyben — szervezett tervezési kooperdacion részt vesz
min. 3 f6 irdnyité mérndk szintl tervezével,

- a szukséges épitési engedélyek beszerzése a Tervezd feladata.



