

ELŐTERJESZTÉS

a 72/2023. (VII.25.) Kt. sz. határozat módosításáról

(Készült: a Képviselő-testület 2023. augusztus 8-i soron kívüli ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló: a Képviselő-testület 2023. július 25-i soron kívüli ülésén tárgyalta a Képviselő-testület a Denco Kft-vel kötött vállalkozási szerződését módosítását melyet az indokolt, hogy a bontási munkák, illetve az új szennyvízgyűjtő akna kialakítása során előre nem látható műszaki problémák merültek fel, melyeknek a kezelése a kivitelezés további folytatásához plusz forrás bevonását igényli. A testületi ülésen döntés született arról, hogy a földszinti padozat szintkiegyenlítése és a földem megerősítése és új koszorú készítése tekintetében a Denco Kft-vel által készített műszaki tartalom és annak költségoldala kerüljön felülvizsgálatra, melynek eredményét a Polgármester terjessze be a Képviselő-testület soron kívüli ülésére.

A döntés pénzügyi hatása: 8 111 661 Ft + áfa (bruttó: 10 301 809 Ft)

Részletes kifejtés:

A 2023. július 25-i ülésre a földszinti padozat szintkiegyenlítésével kapcsolat a többletmunka 2 607 835 Ft + áfa összegben, a földem megerősítése és új koszorú készítése pedig 2 671 788 Ft + áfa összegben került betérjesztésre.

1. Földszinti padozat szintkiegyenlítése (2 168 575 Ft + áfa)

A padozat szintkiegyenlítésének műszaki tartalma a műszaki ellenőr – Kolozs János – iránymutatásával a Denco Kft. által felülvizsgálatra került, melynek eredményeképpen az elvégzendő plusz munka forrásigénye 2 168 575 Ft + áfa összegre módosult, az alábbi műszaki tartalommal: megmaradó épületrészben megtörténik a betonfelület gépi csiszolása, portalanítása, majd 4,5 m³ mennyiségben ömlesztett anyaggal (1500 kg/m³ [kavics, homok] felett) történő feltöltés készül és végül 2-3 cm vastagságban szintkiegyenlítő beton terítése valósul meg.

A pontos műszaki tartalmat és az ahhoz kapcsolódó költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. Földem megerősítése és új koszorú készítése (2 671 788 Ft + áfa)

Kolozs János – műszaki ellenőr – a Denco Kft. által készített költségvetést ellenőrizte, annak változtatás nélküli elfogadását javasolja.

A földszinti padozat szintkiegyenlítésének költségcsökkenése miatt összességében a felmerült többletmunka plusz költsége a 72/2023. (VII.25.) Kt. határozattal ellentétben 8 111 661 Ft + áfa (bruttó: 10 301 809 Ft).

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 72/2023. (VII.25.) Kt. sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:


2. a kivitelezés során felmerült többletmunka ellenértékeként nettó 8 111 661 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 10 301 809 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kamatbevétele terhére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Pénzügyi Iroda, Aljegyző

Szentendre, 2023. augusztus 7.



Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2023. augusztus 7.


dr. Schramm Gábor
jegyző

A döntés pénzügyi hatása az Önkormányzat 2023. évi költségvetés kamatbevételei terhére biztosítható.
Szentendre, 2023. augusztus 7.

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Előkészítette:


dr. Bártha Enikő
aljegyző