PILISSZENTLASZLO KOZSEG POLGARMESTERE
Az elbterjesztés eldkészitésében kdzremtkodott: Aljegyzd

A hatdrozati javaslat elfogaddsahoz
mindsitett tdbbség sziikséges!

ELOTERJESZTES
a 72/2023. (VIL.25.) Kt. sz. hatiarozat médositasarol

(Késziilt: a Képviseld-testiilet 2023. augusztus 8-i soron kiviili iilésére)

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Vezetéi dsszefoglalé: a Képviseld-testiilet 2023. jilius 25-i soron Kiviili iilésén targyalta a Képvisels-testiilet
a DENCO Kft-vel kitétt vallalkozasi szerzédését modositasat melyet az indokolt, hogy a bontisi munkak,
illetve az uj szennyvizgyiijté akna kialakitisa soran elére nem lithaté miiszaki problémak meriiltek fel,
melyeknek a kezelése a kivitelezés tovabbi folytatisihoz plusz forras bevonasat igényli. A testiileti iilésen
dontés sziiletett arrél, hogy a foldszinti padozat szintkiegyenlitése és a fodém megergsitése és 1ij koszoru
készitése tekintetében a DENCO Kft-vel altal készitett miiszaki tartalom és annak kéltségoldala keriiljon
feliilvizsgalatra, melynek eredményét a Polgarmester terjessze be a Képviseld-testiilet soron kiviili iilésére.

A dintés pénziigyi hatdsa: 8§ 111 661 Ft + afa (bruttd: 10 301 809 Ft)

Részletes kifejtés:
A 2023, julius 25-i iilésre a fBldszinti padozat szintkiegyenlitésével kapcsolat a tébbletmunka 2 607 835 Ft + afa
Osszegben, a fidém megerdsitése és Oj koszorh készitése pedig 2 671 788 Ft + afa isszegben keriilt beterjesztésre.

1. Foldszinti padozat szintkiegyenlitése (2 168 575 Ft + dfu)

A padozat szintkiegyenlitésének miiszaki tartalma a miszaki ellenér — Kolozs Janos — irdnymutatisaval a
DENCO Kft. altal feltilvizsgalatra kertilt, melynek eredményeképpen az elvégzendd plusz munka forrasigénye
2 168 575 Ft + dfa 0sszegre mddosult, az alabbi miiszaki tartalommal: megmaradé épiiletrészben megtorténik
a betonfeliilet gépi csiszoldsa, portalanitisa, majd 4.5 m* mennyiségben mlesztett anyaggal (1500 kg/m?3
[kavics, homok] felett) torténd feltoltés késziil és végiil 2-3 cm vastagsdgban szintkiegyenlitd beton teritése
valosul meg.

A pontos miiszaki tartalmat és az ahhoz kapesolddo kiltségvetést az 1. szanui melléklet tartatmazza.

2. Fadém megerdsitése és iij koszorii készitése (2 671 788 Ft + dfa)
Kolozs Janos — miiszaki ellendr — a DENCO Kft. dltal készitett koltségvetést ellendrizte, annak viltoztatas
nélkiili elfogaddsat javasolja.

A foldszinti padozat szintkiegyenlitésének koltségesikkenése miatt dsszességében a felmeriilt tsbbletmunka plusz
koltsége a 72/2023. (VI1.25.) Kt. hatarozattal ellentétben 8 111 661 Ft + afa (bruttd: 10 301 809 Ft).

Kérem a T. Képviseld-testiiletet, hogy a stirgdsségi inditvdnyt megtdrgyalni és a hatdrozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen!

Hatarozati javaslat

Pilisszentlaszlo Kézség Onkormanyzat Képviseld-testiilete gy dont, hogy a 72/2023. (VI1.25.) Kt. sz. hatdrozat
2. pontjat az aldbbiak szerint modositja:

2. a kivitelezés sordn felmeriilt t6bbletmunka ellenériékeként netté 8 111 661 Ft + dfa, azaz dsszesen bruttd
10 301 809 Ft ésszeget biztosit az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésének kamatbevétele terhére.

Felelés: Polgarmester
Hataridd: azonnal

Végrehajtasért kozvetleniil felelos: Pénziigyi [roda, Aljegyzd T
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Szentendre, 2023. augusztus 7. C_ﬁg—%k
Toth Attila
polgarmester



Az elGterjesztés és a hatdrozati javaslat torvényességi szempontbol megfelel.
Szentendre, 2023. augusztus 7.

dr. SW

.iEg.vzfia

A dontés pénziigyi hatasa az Onkorményzat 2023, évi kbltségvetés kamatbevételei terhére biztosithatd.
Szentendre, 2023. augusztus 7.

Novak Andrea
pénziigyi irodavezetd
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aljegyzd



