Ugyiratszam: 03/206-2/2020.
VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

egyrészril
Pilisszentldszlé Kozség Onkorméanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszl, Szabadsag tér 1.

Addszam: 15731034-1-13

KSH statisztikai szamjel: 15731034-8411-321-13

Térzskonyvi azonositd szam (PIR): 731036

Képviseli: Toth Attila Zsolt polgdrmester

a tovabbiakban "Megrendel4"

masrészrol

cégnév: NEPAL-BAU Epit6ipari Korlatolt Felelosségii Tarsaség

Székhely: 4029 Debrecen, Golya utca 13.

Képviseli: Téth Zoltan

Cégjegyzékszam: 09-09-012908

Nyilvantarté cégbirdsag: Debreceni Torvényszék Cégbirosaga

Addszam: 13811336-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam:14100213-10171649-50000004

a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendel6 ¢és a Villalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilén-kiilon: "Fél") kézétt az alulirott napon és

helyen az alabbi tartalommal.
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Felek a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lebonyolitott
kozbeszerzési eljaras eredményeként 1. rész: ,,Pilisszentldszld, Egészséghdz atalakitds, bovités” targyban
2019. szeptember 19. napjén vallalkozdsi szerzOdést (a tovabbiakban: Szerzddés) kotottek, melyet jelen
okirattal az alabbiak szerint médositanak.

A Szerzddés-modositas tartalma:

A 6. pontban a Szerzodés teljesitésének véghatérideje: a szerz8dés hatélyba 1épésétsl szamitott 300. helyett
347. nap.

A Szerzddés-modositas indoka:

Az ¢€let- €s vagyonbiztonsdgot veszélyeztetd tomeges megbetegedést okozé huménjarvany (COVID-19)
megel6zése, elhéritdsa miatti veszélyhelyzet soran eléallt munkaers-, épitbanyag ellatdsi, szallitasi,
munkaszervezési problémak miatt a teljesitési hataridé hosszabbitasra keriilt.

A jelen Szerzédés-modositas a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaval dsszhangban 4ll, mert a kivetkezd

feltételek egyiittesen teljesiilnek:
- a Szerzbdés modositasat olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket a Megrendeld kelld

gondossaggal eljarva nem lathatott eldre, mert a COVID-19 huménjarvany az egész viladgon varatlanul

sulyos veszélyhelyzetet és ez miatt fennakadésokat okoz;
- a Szerz8dés-modositds nem valtoztatja meg a Szerzédés dltalanos jellegét, mert a kivitelezés célja
valtozatlanul az Egészséghdz dtalakitds, bOvités, csupdn a hataridé valtozott, a teljesitést nehezitd

korillmények miatt;
- az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti Szerzédés értékének 50%-at, a jelen szerzddés-
moédositas az ellenszolgaltatist nem érinti.

A Szerzddés egyéb részei és rendelkezései véltozatlanok.

A Szerz6dés-modositas koltségeit, igy kiilondsen a Kozbeszerzési Ertesitd hirdetmény ellenérzési dijat
Megrendeld, az ligyvédi munkadijat Vallalkoz6 viseli.

Felek a jelen Szerz6dés-mddositast, mint akaratukkal egyezét frjak ala.
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