Ugyiratszam: 03/206-3/2020.

VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

egyrészrol
Pilisszentldszlé Kozség Onkormanyzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszlé, Szabadsag tér 1.

Adobszam: 15731034-1-13

KSH statisztikai szamjel: 15731034-8411-321-13

Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 731036

Képviseli: Téth Attila Zsolt polgarmester

a tovabbiakban "Megrendel6"

masrészrol

cégnév: NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Felel6sségil Tarsasag
Székhely: 4029 Debrecen, Golya utca 13.

Képviseli: Toth Zoltan

Cégjegyzékszam: 09-09-012908

Nyilvantartd cégbirdsag: Debreceni Torvényszék Cégbirosiga
Adodszam: 13811336-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam:14100213-10171649-50000004

a tovabbiakban "Véllalkozo"

{a Megrendeld és a Véllalkoz6 a tovabbiakban egylittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "FéI") kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

L.

Felek a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott  kozbeszerzési  eljards  eredményeként 2. rész: |, Egészséghaz
fatéskorszertisités” targyban 2019. szeptember 19. napjan vallalkozéasi szerz6dést (a
tovabbiakban: Szerz6dés) kétottek, melyet jelen okirattal az aldbbiak szerint modositanak.

A Szerz6dés-mddositas tartalma;

2.1,  Miiszaki tartalom viltozdsa: A gépdészeti csOvezetékeknél és szigetelésnél a
kivitelezéshez tébb anyag beépitése valt szitkségessé az eredetileg tervezetthez
képest a statikai fervek valtozdsa kovetkeztében. Az eredetileg tervezett 409 m
csOvezeték helyett 1307 m vezeték kerlil beépitésre a szerzddés modositas
melléklete szerint részletezve.

2.2.  FEllenszolgaltatas valtozasa:
A Szerzddés 7. pontja szerinti véllalkozdi dij netté 14 554 310 Ft-rol netto

15 625 500 Ft-ra valtozik.

2.3.  Teljesitési hatiridé viltozasa: A Szerz6dés 6. pontjdban a Szerzidés
teljesitésének véghatarideje: a szerzddés hatdlyba 1épésétdl szamitott 300. helyett
347. nap.

A Szerzddés-modositas indoka:

A 2.1-2.2. pont szerinti modositasok indokolésa:

Az épiilet bontasi munkalatok sordn, a fa f0dém elbontisival és az épiileten beliil
elhelyezked6 el6tér fal elbontasaval egyértelmivé valt, hogy az eredeti terveket nem lehet
megvaldsitani.

Az utcafronti homlokzat nyugati sarka mindkét iranyban megrogyott, feltehetfen a
helytelen esdviz elvezetés miatt. Feltards tortént t&bb falszakaszon, melyb6l kideriilt, hogy
a falazat ko, tégla és valyogtégla vegyes hasznélataval késziilt. Ezekre a falakra az eredeti
monolit vasbeton fodémet nem lehet terhelni.
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Tovébbiakban a nyugati fal, mivel nem tartotta ssze a régi fa fodém, kiddlt. Szikségessé
valt egy teljesen 1 megoldas kialakitasa.

Az épiilet statikai terveinek valtozdsa miatt modositani kellett az épuletgepészeti kiviteli
terveket is. Emiatt a gépészeti csdvezetékeknél és szigetelésnél a kivitelezéshez t6bb
anyag beépitése valt sziikségessé az eredetileg tervezetthez képest.

A 2.3. pont szerinti médositas indokolasa:

Az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd tdmeges megbetegedést okozd humanjarvany
(COVID-19) megeldzése, elhdritdsa miatti veszélyhelyzet sordn eldallt munkaers-,
épitdanyag ellatasi, sz4llitdsi, munkaszervezési problémak miatt a teljesitési hataridd
hosszabbitasra keriilt.

A jelen Szerzédés-modositas a Kbt. 141, § (4) bekezdés ¢) pontjaval &sszhangban all,

mert a kovetkezd feltételek egyiittesen teljesiilnek:

- a Szerz6dés moédositasat olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket a
Megrendeld kellé gondossaggal eljarva nem fathatott elére, mert a vegyes falazatrdl a
kivitelezés megkezdését kévetben szereztek a Felek tudomadst és mert a COVID-19
humanjarvany az egész vildgon varatlanul sulyos veszélyhelyzetet és ez miatt
fennakadasokat okozott;

- a Szerzédés-modositds nem valtoztatja meg a Szerzddés altalanos jellegét, mert a
kivitelezés célja valtozatlanul az Egészséghdz fltéskorszerlisités, csupan a cél
eléréséhez szilkséges miiszaki feladat, az ahhoz kapesoldédd ellenszolgiltatas,
valamint a teljesitési hataridd valtozott;

- az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti Szerz0dés értékének 50%-at.

A Szerzddés egyéb részei és rendelkezései valtozatlanok.

A Szerzédés-modositas koltségeit, igy kiilondsen a Kozbeszerzési Ertesité hirdetmény
ellendrzési dijat Megrendeld, az iigyvédi munkadijat Vallalkozo viseli.

7. Felek a jelen Szerzddés-modositast, mint akaratukkal egyezét irjdk ala.

Szentendre, 2020. jinius S‘“
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NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt
Felelosségti Tarsasag
Villalkozo
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Melléklet
Fredeti Tervmodositas | Koltség
mennyiség ; miatt valtozoit | ndvekedés
mennyiség
Rehau Rautitan flex tobbrétegli csévezeték,
radiatoros fiitésre, szakaszos nyomads probaval,
nem oldhato idomokkal, Rehau kétéstechnika
20x2.8 mm 85m 208 m 57810 Ft
25x3,5 mm 55m 89 m 16660 Ft
32x4,4 mm 18 m 106m 51040 Ft
40x%5,5 mm 12m 86 m 48100 Ft
50x6,9 mm 15m 98 m 73870 Ft
Présidomrendszer 6tvizetlen 1.0308 anyagszamii
acelbdl késziilt
présidomokkal, DIN EN 10255 és DIN EN 10220/ DIN EN 10216-1
valamint DIN EN 10220 / DIN EN 10217-1 szerinti
fekete, horganyzott, ipari lakkozott
és porbevonatos acélcsdvekhez
1" 15m 37m 77000 Ft
6/4" 15m 37 m 82500 Ft
Epiiletgépészeti csdvezeték miiszaki leiras
szerinti hoszigetelése, Tubolit DG fiitési csbvezetékekre,
13mm vst.
22 mm 85 m 141 m 271600 Fy
épﬁletgépészeti csovezeték miiszaki leirds szerinti hoszigetelése,
Tubolit DG fiitési csdvezetékekre. 20mm vst.
28 mm 40 m 107 m 52930 Ft
35 mm 27 m 112 m 72250 Ft
42 mm 12m 57 m 44550 Ft
48 mm 15m 84 m 77280 Ft
Epiiletgépészeti csévezeték miiszaki leirds szerinti hoszigetelése,
Tubolit DG fiitési esévezetékekre. 40mm vst.
42 mm 15m 145m 145600 Ft
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