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Ugyiratszam: 01/202-4/2019.

VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA

egyrészrol

Pilisszentlaszl6 Kézség Onkorményzata

Cim: 2009 Pilisszentlaszl6, Szabadsag tér 1.
Adodszam: 15731034-1-13

KSH statisztikai szamjel: 15731034-8411-321-13
Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 731036
Képviseli: Toth Attila Zsolt polgarmester

a tovabbiakban "Megrendeld"

masrészrol

cégnév: NEPAL-BAU Epitéipari Korlatolt Feleldsségti Tarsasag

Székhely: 4029 Debrecen, Golya utca 13.

Képviseli: Téth Zoltan

Cégjegyzékszam: 09-09-012908

Nyilvantarto cégbirosag: Debreceni Torvényszék Ceégbirosaga

Adoészam: 13811336-2-09

Pénzforgalmi szamlaszam:14100213-10171649-50000004

a tovabbiakban "Villalkoz6"

(a Megrendeld és a Villalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az
alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1. Felek a kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott kozbeszerzési eljardas eredményeként ,Pilisszentlaszlo, Egészséghaz
atalakitas, bovités” targyban 2019. szeptember 19. napjan vallalkozasi szerzodést (a
tovabbiakban: Szerzodés) kotottek, melyet jelen okirattal az aldbbiak szerint modositanak.

2. A SzerzOdés-modositas tartalma:

Z.1.

2.3,

Miiszaki tartalom valtozasa:

El kell bontani a keleti, déli és a nyugati homlokzatot.

A meglévo rakott ko alapokat ki kell 4sni.

A keletkezett sittet megfeleld helyre el kell szallitani.

Az 1j statikai terveknek megfeleléen el kell késziteni a vasbeton talpgerendas
alapozast. '

A megfelel6 magassagig fel kell falazni 0j, korszer( teherhordé falazéblokkbol.
Erre az elkésziilt 1j féfalakra lehet a tervezett monolit vasbeton fodémet iiltetni.
Ellenszolgaltatas valtozasa:

A Szerz6dés 7. pontja szerinti vallalkozoi dij netto 90 282 107 Ft-rol netto 95 828
302 Ft-ra valtozik.

Szamlazasi iitemezés valtozasa:

A Szerz6dés 8.2. pontja szerinti szamlazasi titemezés ugy valtozik, hogy a 20, 40,
60, 80, 100 %-os miiszaki késziiltséghez kapcsolodo rész- és végszamlakon tul egy
tovabbi részszamla nyijthatd be 33%-o0s miiszaki késziiltséghez kapcsolodoan, igy
a részszamlak Osszege az alabbiak szerint alakul:

1. részszamla
2. részszamla
3. részszamla
4, részszamla
5. részszamla
végszamla

18 146 892 Ft
17 282 869 Ft
6319747 Ft
18 056 421 Ft
18 056 421 Ft
17 965 952 Ft



Ugyiratszam: 01/202-2/2019.

3. A Szerzédés-modositas indoka:
- A rendes bontdsi munkalatok sordn, a fa fodém elbontasaval és az épiileten beliil

elhelyezkedé el6tér fal elbontdsaval egyértelmiivé valt, hogy az eredeti terveket nem
lehet megvaldsitani.

- Az utcafronti homlokzat nyugati sarka mindkét irdnyban megrogyott, feltehetéen a
helytelen esdviz elvezetés miatt. Feltaras tortént tobb falszakaszon, melybdl kideriilt,
hogy a falazat ko, tégla és valyogtégla vegyes hasznalataval késziilt. Ezekre a falakra
az eredeti monolit vasbeton fodémet nem lehet terhelni.

- Tovabbiakban a nyugati fal, mivel nem tartotta Gssze a régi fa fodém, kidolt.
Sziikségessé valt egy teljesen uj megoldas kialakitasa.

4. A jelen Szerz6dés-modositdas a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjaval dsszhangban all,
mert a kovetkez6 feltételek egyiittesen teljestilnek:

- a Szerzddés modositasat olyan korilmények tették sziikségessé, amelyeket a
Megrendel§ kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott eldre, mert a vegyes falazatrol a
kivitelezés megkezdését kovetden szereztek a Felek tudomast;

- a Szerzddés-modositas nem valtoztatja meg a Szerz6dés 4ltalanos jellegét, mert a
kivitelezés célja valtozatlanul az Egészséghdz atalakitds, bovités, csupan a cél
eléréséhez sziikséges miiszaki feladat valtozott;

- az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti Szerzodés értékének 50%-at.

5. A SzerzOdés egyéb részei és rendelkezései véltozatlanok.
6. Felek a jelen Szerzédés-modositast, mint akaratukkal egyezét irjak ala.

Szcntendre, 2019. december AG .
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